TEORIE
A PRAXE

PROJEKTOVÁ AKADEMIE

PROJEKTY V PRAXI – OD ZADÁNÍ PO ÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ

Kurz provází účastníky celým životním cyklem projektu – od jeho návrhu a zahájení, přes plánování, realizaci a řízení změn, až po závěr a předání projektu.
Významná část kurzu je věnována komunikaci v projektovém řízení – jak v rámci týmu, tak směrem ke stakeholderům. Účastníci získají přehled o tom, jak nastavovat komunikační rámec, řídit očekávání a podporovat spolupráci v průběhu celého projektu. Je určen pro ty, kteří již mají zkušenost s vedením projektů.

Kontakty na realizátora kurzu: +420 739 551 327, kurzy@ce-pa.cz, **www.ce-pa.cz**

CÍLE KURZU

- zvolit vhodný přístup k řízení projektu s ohledem na jeho typ, složitost a kontext organizace
- strukturovat projekt od počátečního zadání až po realizaci a vyhodnocení
- nastavit efektivní komunikační rámec v rámci projektového řízení
- identifikovat, vyhodnocovat a aktivně řídit projektová rizika
- operativně reagovat na změny, eskalace a krizové situace v průběhu projektu
- plánovat, řídit a koordinovat realizaci jednoho či více projektů současně
- vést projektový tým, nastavovat priority a podporovat týmovou spolupráci

OBSAH KURZU

1. den – Návrh a zahájení projektu

- základní pojmy projektového řízení a vizuální pomůcky
- propojení cílů projektu s očekáváními stakeholderů
- definice zainteresovaných stran
- 5 nejdůležitějších otázek, které si položit před zahájením projektu

2. den – Plánování a koordinace očekávání

- tvorba realistických plánů, WBS
- plánování projektu – jak se bude projekt řídit
- stanovení zodpovědností a rolí (RACI)
- identifikace a analýza rizik

3. den – Realizace projektu a kombinace přístupů

- sledování pokroku na projektu a reporting
- využití waterfall vs. agile metodik podle kontextu na projektu → hybridní způsoby řízení
- řízení změn rozsahu (change requests)
- předcházení a řešení problémů během projektu

4. den – Komunikace v projektovém řízení

- typy komunikace na projektu
- řízení vztahů se zainteresovanými stranami
- role PM vůči projektovému týmu
- motivace a podpora týmu

5. den – Leadership a prioritizace práce

- prioritizace práce a balanc mezi více projekty
- osobnost lídra a leadership styly
- krizové řízení a krizová komunikace

6. den – Závěr a předání projektu

- rekapitulace probraných projektových nástrojů
- review nad obecným projektovým zadáním
- vyhodnocení úspěšnosti projektu
- nástroje v projektovém řízení

LEKTOR

Ing. Karel Schuch

Senior projektový a delivery manažer s desetiletou praxí, absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vedl mezinárodní platební projekty v Monet+ (ČSOB/KBC, Mastercard, Visa, EMV platby ve veřejné dopravě), dnes v MBI odpovídá za projektové portfolio a interní PMO pro datové a e-commerce klienty. Držitel IPMA Level B a PMI-ACP, člen certifikační rady IPMA CZ. Účastníkům kurzů předává konkrétní postupy a nástroje, které se mu osvědčily při řízení projektů v praxi.

TERMÍNY 6DENNÍHO KURZU

22. 9., 23. 9., 13. 10., 14. 10., 5. 11., 12. 11. 2026 (8:00 – 15:45)

MÍSTO

Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

CENA

24 000 Kč bez DPH

Možnost financování z dotačních projektů.